

板橋分館拆除新建及配套措施說明

一、板橋分館拆除暨新建規劃

(一)拆除新建緣由

新北市立圖書館板橋分館位於板橋區府中地區，鄰近板橋國小、板橋區公所及捷運府中站，具備交通便利及歷史脈絡等在地優勢條件，惟板橋分館啟用至今已近48年，整體結構、耐震度需持續補強，另受限於建築物既有內部空間，無法設置無障礙電梯，不利身障人士使用，已不符現今使用需求。

考量修復不符經濟效益、板橋地區土地及空間有限，為提高使用效益，將以原址拆除重建，透過多目標使用，活化土地利用價值，因應板橋區身心障礙者人口占比為本市行政區之冠，本案未來規劃打造閱讀及社福服務需求之綜合大樓，除提供讀者舒適、自在的閱覽空間，並推動本市閱讀風氣，落實在地化服務。

(二)新建館舍樓層規劃

板橋分館採原址拆除重建方式，將興建地下1層、地上8層之閱讀及社福服務綜合大樓，新館1層至4層規劃為圖書館，面積由舊館原有之863平方公尺增加至1,164平方公尺，地上5層至8層之社福服務係屬本次新館增加之服務空間，各樓層規劃內容如下：

1樓：設置綜合服務櫃檯、資訊檢索區及主題展示區，作為核心服務場域。

2樓：設置書庫、閱覽及期刊閱報區，提供周邊市民舒適之閱讀空間。

3樓：設置書庫、閱覽及自修區，提供周邊學子閱讀進修空間。

4樓：設置兒童閱覽室，並規劃空橋連通板橋國小校內圖書館，強化館校資源共享與教學連結。

5樓：設置視覺障礙者福利服務中心。

6樓：設置新北市樂智身心障礙者服務中心，為設籍且實際居住於板橋區之6歲以上身心障礙者提供服務。

7-8樓：設置身心障礙者社區式日間照顧中心，保障並提升身心障礙者、長照之多元發展及生活品質。

二、板橋分館拆除暨新建工程期程規劃

- (一)115 年：完成規劃設計、7-8 月拆除舊館、新建工程發包。
- (二)116-117 年：新館新建工程。
- (三)118 年：新館室內裝修、竣工、啟用。

三、板橋分館閉館期程及相關配套措施：

- (一)閉館期程：為降低對讀者的影響，配合板橋分館舊館拆除工程，規劃採分階段閉館方式，進行館藏搬遷作業。115 年 4 月 6 日起關閉 2 樓兒童室、5 月 1 日起關閉 1 樓閱覽及書庫區、6 月 1 日起全面閉館，接續拆除工程準備作業。分階段閉館期間 1 樓服務櫃檯及 3 樓自修室仍維持服務，提供讀者借還書及自修使用。
- (二)臨時服務據點：為確保服務不中斷，板橋分館將自 6 月 1 日起，於現址斜對面的新北市板橋區調解委員會所在大樓（板橋區文化路一段 18 號）1 樓設置臨時服務據點，持續提供讀者取預約書、還書及辦證等服務。